
NOTAS:  
 

• LOS ASESORES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO SON PROFESIONISTAS DE MÁS DE 30 AÑOS DE 

EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.. 

• LOS ASESORES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO SON: ING. RAYMUNDO ALVAREZ VALDEZ, DR. LUIS 

FARELL CASTILLO  Y EL ING. ARQ. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

• LA INTERVENCIÓN DE LOS ASESORES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE CONSULPRO SERÁN 

PERMANENTE EN TODO EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICO DE SANTA FE; ACUDIRÁ A  LAS 

REUNIONES DE TRABAJO SEMANAL DE LA OBRA Y A LAS REUNIONES MENSUALES CON LOS 

PROPIETARIOS. 

EDIFICIO CORPORATIVO SANTA FE 
CONTRATO: 

F.DE INICIO: 

GERENCIA DE OBRA: 

UBICACIÓN: 

F.DE TERMINO: 

GERENCIA DE OBRA 

DIRECTOR GENERAL: 

GERENTE DE PROYECTOS: 

ELABORO: 

GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

2 
LAMINA: 

AVENIDA SANTA FE NO  . 3796, EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, C.P 01300, MÉXICO D.F. 
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PROPIETARIOS: 

DR. OSCAR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

S E R V I C I O S     P R O F E S I O N A L E S 

No. DE CONTRATO: 

CORPORATIVO SANTA FE 
LIC. ANTONIO CABALLERO FERNÁNDEZ 

ING. RAYMUNDO ÁLVAREZ VALDES 

DR. LUIS FARELL CASTILLO 

ING. ARQ. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA DE PROYECTOS INTEGRALES S.C. 

A L C A  N C E S 

P R O G R A M A 

 DE ACUERDO A LA EXPERIENCIA QUE TIENE FARAL Y ASOCIADOS EN LA GERENCIA DE OBRA ANTES DE PRESENTAR SU PROPUESTA TÉCNICA ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA GERENCIA DE 

OBRA SE ESTABLECE A TRAVÉS DE UNA METODOLOGÍA INTEGRAL DE COORDINACIÓN DE TODAS LAS ETAPAS DE OBRA (REVISIÓN, CALIDAD, CONTROL, PREVISIÓN, PLANEACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN).  IMPLEMENTADO CON UN PROCEDIMIENTO TÉCNICO-OPERATIVO CON SU CERTIFICADO ISO-9001:2008 QUE GARANTIZA A NUESTROS CLIENTES LOS TRES ASPECTOS 

IMPORTANTES EN SUS OBRAS (CALIDAD-TIEMPO-COSTO) CTC. 

O R G A N I G R A M A 

DR. OSCAR GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

LIC. ANTONIO CABALLERO FERNÁNDEZ 

GERENCIA DE OBRA 

EMPRESA PROYECTISTA 

DIRECCIÓN 

ARQUITECTÓNICA 

ASESORES: 

ING. RAYMUNDO ÁLVAREZ VALDEZ 

DR. LUIS FARELL CASTILLO 

ING. ARQ. SERGIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 

COORDINACIÓN DE 

SUPERVISIÓN 

COORDINACIÓN DE 

PLANEACIÓN, CONCURSO Y 

ESTIMACIÓN 

COORDINACIÓN DE TRAMITOLOGÍA  

DRO 

ANALISTA DE 

PLANEACIÓN 

ANALISTA DE 

CONCURSO 

ANALISTA DE 

ESTIMACIONES 

ASISTENTE SUPERVISIÓN DE 

OBRA CIVIL 

SUPERVISIÓN DE 

INSTALACIONES 

ASISTENTE 

ASISTENTE 

CORRESPONSABLE DE 

DISEÑO URBANO Y 

ARQUITECTURA 

CORRESPONSABLE DE 

INSTALACIONES 

CORRESPONSABLE 

ESTRUCTURAL 

OPCIONAL 

TIEMPO DE EJECUCIÓN  

1. ACTIVIDADES PREVIAS     

2.  ACTIVIDADES DURANTE EL 

PROCESO DE LA OBRA 

 

   
    

3.  AVTIVIDADES DE LA TERMINACION 

DE OBRA 

LOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A CABO DE ACUERDO AL SIGUIENTE PROGRAMA DE TRABAJO: 

2 MESES 

22 MESES 

2 MESES 

Cuadro compromiso 
Informe ejecutivo mensual 

Reporte diario técnico 

Reporte semanal técnico 

Minutas de trabajo 

Reporte mensual 

Estimación 

Sabana financiera ejecutiva 

Nota informativa 
Reporte quincenal técnico 

Lamina de presentación 

ASISTENTE 

ASISTENTE 

ASISTENTE 

PERITO EN 

DESARROLLO URBANO 

UNIDAD VERIFICADORA 

LA GERENCIA DE OBRA DEL EDIFICIO DE SANTA FE SE DIVIDE EN TRES ETAPAS IMPORTANTES DESDE EL INICIO DE LA OBRA HASTA LA 

TERMINACIÓN DE LA MISMA. 

ES IMPORTANTE RECALCAR QUE FARAL Y ASOCIADOS CUENTA CON UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE PERMITE ATENDER A NUESTROS CLIENTES EN FORMA PERSONALIZADA A 

DIFERENTES NIVELES DE JERARQUÍA; DESDE NUESTRO DIRECTOR, GERENCIA, COORDINACIÓN, ASESORES Y SUPERVISIÓN DE OBRA; QUE A TRAVÉS DE UN CÓDIGO DE CONDUCTA 

GARANTIZA A SUS CLIENTES EL ÉXITO CON SUS OBRAS. 

LOS TRES ASPECTOS IMPORTANTES PARA UNA OBRA SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: 

   

1.- VIGILAR LA CALIDAD: ES IMPORTANTE DESDE LA ETAPA DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS REVISAR Y DICTAMINAR EL PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL AUTORIZADO; QUE 

PERMITA A NUESTRO SUPERVISORES CONOCER Y DETECTAR CUALQUIER ANOMALÍA. CON EL PROPÓSITO QUE ÉL, DURANTE LA OBRA, REALICEN UNA VIGILANCIA PREVENTIVA 

TÉCNICA DE LA CALIDAD Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. EN LA ETAPA DE TERMINACIÓN DE OBRA DEBERÁN VERIFICAR LAS GARANTÍAS DE CALIDADES DEL MATERIAL Y 

EQUIPO DE LA OBRA EN FORMA GENERAL, MANUALES DE OPERACIÓN, PUESTAS EN MARCHA, LA ENTREGA DE LOS PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA Y LA TRAMITOLOGÍA DE LA 

TERMINACIÓN DE LA OBRA. 

 

2.- VIGILAR EL TIEMPO: EN LA ETAPA DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS ES IMPORTANTE REVISAR EL PROGRAMA MAESTRO DE LA OBRA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA GANADORA 

PARA VERIFICAR Y DETECTAR POSIBLES ANOMALÍAS; YA QUE DURANTE LA OBRA NUESTRA OBLIGACIÓN ES SER PREVENTIVO DE CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PROGRAMA 

MAESTRO O EN SU CASO DETECTAR LAS ACTIVIDADES CRITICAS QUE PROVOQUEN ALGÚN RETRASO, DICHO PROGRAMA DEBERÁ DE SER CONCILIADO CADA QUINCE DÍAS. EN LA 

TERMINACIÓN DE LA OBRA SE DEBERÁ DE VERIFICAR Y DICTAMINAR EL PROGRAMA MAESTRO CONTRA EL PROGRAMA REAL, PARA ESTABLECER RESPONSABILIDADES DE PARTE 

DE LA CONSTRUCTORA. 

 

3.-VIGILAR EL COSTO: LA ETAPA DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS NUESTROS SUPERVISORES REVISARAN DETALLADAMENTE EL PRESUPUESTO DE OBRA DE LA CONSTRUCTORA 

GANADORA QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES PARA EL MEJOR DESARROLLO DE OBRA. EN LA DURACIÓN DE LA OBRA VERIFICARAN Y LLEVARAN EL CONTROL 

ADMINISTRATIVO DE LA OBRA ATREVES DE ESTIMACIONES MENSUALES DE LA CONSTRUCTORA, SU CONTROL DE CONCEPTOS ORDINARIOS-ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS Y 

LA INTEGRACIÓN DE LA SABANA FINANCIERA. EN LA ÚLTIMA ETAPA QUE ES LA TERMINACIÓN DE LA OBRA NUESTROS SUPERVISORES REVISAN NUEVAMENTE LA SABANA 

FINANCIERA PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA CONSTRUCTORA O PROVEEDORES. 

 POR LO ANTERIOR EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE PARTICIPARAN DE TIEMPO COMPLETO EN EL DESARROLLO DE 

LA OBRA SERÁN LAS SIGUIENTES PERSONAS; ES IMPORTANTE RESALTAR QUE ESTE EQUIPO CONTARA CON UN GRUPO 

DE ASESORES CON UNA EXPERIENCIA DE MÁS DE 30 AÑOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN: 

1. ASESORES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIOS 

2. GERENTE DE OBRA 

3. DIRECCION ARQUITECTONICA (EMPRESA PROYECTISTA) 

4. COORDINADOR DE CONCURSO, PLANEACION Y ESTIMACIONES 

5. COORDINADOR DE SUPERVISION 

6. COORDINADOR DE DRO (OPCIONAL) 

7. ANALISTAS DE OBRA 

8. SUPERVISORES DE OBRA 

1. ACTIVIDADES PREVIAS 
 

2.  ACTIVIDADES DURANTE EL PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

3.  ACTIVIDADES DE LA TERMINACIÓN Y EQUIPAMIENTO 

CTC 

CALIDAD-TIEMPO-

COSTO 

EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO 

TRES  

ETAPAS 

EL TIEMPO DE EJECUCIÓN ES DE 24 MESES 

Ing. Raymundo Álvarez Valdes 

Ing. Arq. Sergio Hernández  Hernández 

Recorrido Virtual 

TEL: 55-34-83-93 
www.consulpro.mx  


